План работы МДОУ «Детский сад №72» г. Ярославля
в статусе Базовой площадки кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО
на  период 2025 г. (1-е полугодие)
Тема площадки: «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников для развития 
субъектности ребенка»

	
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки, место проведения
	Категория участников
	Форма представления итоговых материалов
	ФИО ответствен
ных 

	Подготовительно-организационный этап

	1. 
	Проектировочная сессия «Организация творческой группы по вопросам реализации проекта на 1-е полугодие 2025г.»
	01.2025 г.
	Разработчики проекта
	Пакет региональных нормативных правовых документов, регламентирующих работу Базовой площадки.
Продолжено проектирование действий по совершенствованию деятельности
	Заведующий Жукова Е.А.

	1. 
	Корректировка локальной нормативно-правовой базы для функционирования площадки 
	01.2025 г.
	Разработчики проекта
	Промежуточные продукты.
Алгоритм систематизации материала
	Заведующий  Жукова Е.А.

	1. 
	Координация командной работы с объединением и координацией усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект
	01.2025 г.
	Разработчики проекта
	Отчет БП за 2-е полугодие 2024г.
Анализ результатов деятельности проектной команды.
План (дорожная карта) реализации проекта на 1-е полугодие 2025г. с указанием ответственных лиц и участников 
	Заведующий  Жукова Е.А.

	Практический этап (1-е полугодие)

	1. 
	Проведение теоретических и практических мероприятий для педагогов ДОУ, и региона 
с целью развития профессиональной компетентности вопросах в организации взаимодействия с семьями воспитанников, как пространства поддержки детской активности, инициативности, субъектности


	01.2025-06.2025г.





	Педагоги (старшие воспитатели, воспитатели, специалисты) детских садов ЯО, сотрудники КДО ИРО
	Обучающие мероприятия для педагогов – участников проекта, педагогов ЯО
 (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации), изучение педагогами методической и научной литературы по детской психологии. 
	Заведующий  Жукова Е.А.; 
старшие воспитатели Башарина Н.М., Керимова Е.А.; научный руководитель БП Захарова Т.Н.

	
	4.2. Семинар-практикум
 «Партнерская позиция педагога: формирование у родителей практического опыта педагогических действий, повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. Методы и приемы организации просвещения  родителей в ДОО» 
	
	
	Кейс методических материалов. 
Трансляция педагогического опыта.
Обобщение  положительного опыта инновационной деятельности БП

	

	
	4.3. Семинар-практикум
«Партнерская позиция педагога: вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  Родители и педагоги как компетентные субъекты образовательных отношений в ДОО»
	
	
	
	

	
	4.4. Семинар-практикум
 «Партнерская позиция педагога: способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи»
	
	
	
	

	
	4.5. Круглый стол 
«Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми: организация субъектных праздников, экскурсий»
	
	
	
	

	
	4.5.Семинар-практикум: «Эффективные практики в условиях взаимодействия педагоги-дети-родители» 
 (долгосрочные проекты ДОУ: «Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников», 
«Встречаем День Победы»)
	
	
	
	

	5.
	Участие в межрегиональных семинарах 
	 01.2025-06.2025г.
	Руководители и педагоги ДОО  ЯО;
сотрудники КДО ИРО
	Программа,  материалы семинара

	Заведующий  Жукова Е.А. 

	6.
	Пополнение страницы сайта раздела «Инновационная деятельность»
	01.2025-06.2025г.

	Педагоги (старшие воспитатели, воспитатели, специалисты) ДОО ЯО, сотрудники КДО ИРО

	Актуальное информирование  о деятельности площадки
	Старший воспитатель Башарина Н.М.

	7.
	Формирование кейса методических материалов «Взаимодействие с семьями воспитанников для поддержки  субъектности дошкольника»
	01.2025-06.2025г.
	Разработчики проекта
	Обобщенный опыт работы по созданию условий развития детей дошкольного возраста, ориентированных на ребёнка в ДОУ
	Заведующий Жукова Е.А. 


	8.
	Анализ реализации задач проекта за 
1-е полугодие 2025г.
	01.2025-06.2025г.
	Разработчики проекта
	Отчет за 1-е полугодие 2025г.
	Заведующий Жукова Е.А. 






Заведующий Жукова Е.А.________________
