
 

 

 

 

 

Приложение  6  к приказу  

№ 01-13/19-1 от 02.02.2022 

План 

реализации мероприятий регионального проекта «Детский сад 

будущего»  на 2022 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Мероприятия по подготовке перечня оборудования  

1. Подготовка спецификации и 

технических заданий для 

организации закупки 

Февраль - 

март 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО (рабочая 

группа: Корнев 

А.В., Захарова 

Т.Н., Смирнова 

А.Н. ) 

Мероприятия по закупке оборудования  

2 Оценка ценовых предложений по 

закупке оборудование, 

корректировка перечня 

Апрель - май Корнев А.В.,  

3 Инициация заседания 

наблюдательного совета ГАУ 

ДПО ЯО ИРО (согласование 

крупной сделки) 

Август  Корнев А.В. 

4 Проведение закупки Сентябрь Евдокимов С.В. 
Мероприятия по передаче ДОО оборудования  

5 Разработка положения о конкурсе 

дошкольных образовательных 

организаций   

Февраль Захарова Т.Н. 

6 Проведение конкурсного отбора  

ДОО на получение оборудования 

Сентябрь- 

октябрь 

Захарова Т.Н. 

7 Передача победителям конкурса 

комплекта оборудования для 

научно-технической и 

исследовательской деятельности 

Октябрь  ГАУ ДПО ЯО 

ИРО (отв. 

Захарова Т.Н.) 

Мероприятия по сопровождению использования в учебном процессе  

оборудования  

8 Проведение семинаров-

практикумов для педагогов по 

использованию в 

образовательном процессе 

оборудования для научно-

технической и исследовательской 

деятельности (4 семинара) 

Ноябрь- 

декабрь  

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО (отв. 

Захарова Т.Н.) 



 


