

План реализации регионального проекта

Организация методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты

№	Форма и название мероприятия, события, действия	Дата проведения	Ответственный	Место проведения	Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии
<i>Мероприятия, направленные на идентификацию и мониторинг эффективности поддержки ШНОР</i>					
1.	Проведение исследований для выявления и идентификации ШНОР	январь 2021	Шляхтина Н.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
2.	Отбор ШНОР из 7 МР и школ 500+ из списка для адресного сопровождения	январь 2021	Шляхтина Н.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
3.	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга в ШНОР, в школах 500+. Анализ штатных расписаний ШНОР на предмет дефицитов обеспечения необходимого качества образования	февраль, июнь, ноябрь 2021	Сальникова Ю.Н. Соколова И.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Аналитическая справка
4.	Проведение оценки результативности деятельности в школах-проекта	декабрь 2021	Шляхтина Н.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Аналитическая справка
<i>Мероприятия, направленные на создание региональной инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР</i>					
6.	Создание муниципальных команд поддержки ШНОР и школ Итерации 2	февраль – март 2021	Шляхтина Н.В. Соколова И.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
7.	Создание муниципальных (в 4 МР) и школьных (в 13 ОО) команд по разработке и реализации программы перехода, внесению корректив в программы развития школ ШНОР 2020	апрель– май 2021	Шляхтина Н.В. Соколова И.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
8.	Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) ШНОР со школами-партнерами или кураторами школ	июнь – октябрь 2021	Шляхтина Н.В. Соколова И.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
<i>Мероприятия, направленные на нормативное обеспечение поддержки ШНОР</i>					
9.	Разработка муниципальных программ (4 МП) поддержки ШНОР	февраль - апрель 2021	Бобылева Н.И. Зайцева Н.В. Сальникова Ю.Н.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО

10.	Разработка школьных программ (13 ОО) перехода в эффективный режим работы и программ развития ОО (500+ Итерация 2)	февраль - май 2021	Бобылева Н.И. Зайцева Н.В. Сальникова Ю.Н.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
11.	Проведение экспертизы муниципальных программ поддержки и школьных программ перехода в эффективный режим работы	май – июнь 2021	Шляхтина Н.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
12.	Коррекция среднесрочных программ развития и программ перехода школ-участников проекта 2го года реализации	февраль – март 2021	Шляхтина Н.В. Соколова И.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
13.	Консультирование управленческих команд школ по вопросам разработки программ перехода в эффективный режим работы	по запросу	Шляхтина Н.В.	По согласованию	Журнал консультаций
<i>Мероприятия, направленные на методическое обеспечение поддержки ШНОР</i>					
14.	Установочное совещание для школ-участников проекта	январь 2021	Шляхтина Н.В.	ИРО	Сайт ИРО
15.	Еженедельный вебинар для школ – участников проекта 500+	январь 2021 – декабрь 2021	Сальникова Ю.Н.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
16.	Семинар "Создание и функционирование профессиональных сообществ и формы участия педагогических работников в их деятельности»	12.05.2021	Бобылева Н.И.	ИРО	http://iro.yar.ru/index.php?id=5488
17.	Семинар «Процедура проведения ВПР и анализ типичных ошибок при организации ВПР»	Апрель-май 2021	Бобылева Н.И.	ИРО	Сайт ИРО
18.	Семинары «Качество условий реализации ООП в школах-участниках проекта» (3 шт.)	Сентябрь, октябрь, ноябрь 2021	Бобылева Н.И. Зайцева Н.В. Сальникова Ю.Н. Сасарина Е.Е.	ИРО	Сайт ИРО
19.	Семинар «Создание школьного сообщества педагогов и родителей»	Май 2021	Бобылева Н.И.	ИРО	Сайт ИРО
20.	Установочный вебинар для муниципальных координаторов, школьных кураторов, административных команд школ-участниц проекта 500+	Март 2021	Шляхтина Н.В.	ИРО	Сайт ИРО
21.	Вебинар для школьных кураторов «Подготовка к публикации в ИС МЭДК концептуальных документов образовательных организаций»	Апрель 2021	Соколова И.Ю. Сальникова Ю.Н.	ИРО	Сайт ИРО

22.	Телемост «Эффективные практики реализации проекта 500+»	Апрель Июнь 2021	Соколова И.Ю. Сальникова Ю.Н.	ИРО	Сайт ИРО
23.	Серия онлайн консультаций «Вы стали участником регионального проекта. Как отразить деятельность в ООП в связи с участием в проекте»	Март – декабрь 2021	Зайцева Н.В.	ИРО	Сайт ИРО Журнал консультаций
<i>Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических и административных команд ШНОР</i>					
24.	Реализация ППК «Управление образовательным процессом по результатам ГИА» (32 ч., очно-заочная) для школьных команд 13 школ	февраль - апрель 2021	Шляхтина Н.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Аналитическая справка
25.	Проведение оценки предметных и метапредметных компетенций педагогов ШНОР и выявление профессиональных дефицитов на «входе», с последующей корректировкой дорожной карты организационного раздела (кадровых условий реализации ООП)	март – май 2021	Бобылева Н.И. Зайцева Н.В. Сальникова Ю.Н. Соколова И.Ю.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
26.	Проведение серии семинаров и вебинаров для ШНОР под выявленные дефициты (не менее 4 семинаров в 100% школ, участвующих в проекте)	апрель – октябрь 2021	Бобылева Н.И. Зайцева Н.В. Сальникова Ю.Н.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
27.	Консультирование управленческих команд школ по вопросам реализации программы перехода в эффективный режим работы	по запросу	Шляхтина Н.В.	По согласованию	Журнал консультаций
<i>Мероприятия, направленные на взаимодействие и информирование педагогической общественности в процессе реализации региональной Программы поддержки ШНОР</i>					
28.	Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития сельских образовательных организаций» Секция «Создание комфортной среды в ОО»	март 2021	Сальникова Ю.Н.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
29.	Участие в евразийском образовательном форуме, научно-практических конференциях, видеоконференция и т.п.	26.04 – 27.04, октябрь- декабрь 2021	Шляхтина Н.В.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО
30.	Поддержка профессионального сообщества директоров, педагогов по вопросам перехода школ в эффективный режим развития	апрель – декабрь 2021	Матюшина Н.М.	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сайт ИРО